बिकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाइ, बिराटनगर
मासिक कार्य योजना (श्रावण)

१ आ.व. : २०७८/०७९
२ बजेट उपशीर्षक नं. : ३१२००१०७
३ मन्त्रालयः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
४. कार्यक्रमको नामः- नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना
५. स्थानः विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाइ, बिराटनगर
६. आयोजना शुरु मितीः आ व २०७४/०७५
७. आयोजना पूरा हुने मितीः आ व २०७९/०८०
८. आयोजना /कार्यालय प्रमूखको नामः डा सुधिर कुमार सिंह

क) आन्तरिक १) नेपाल सरकारः
ख) वैदेशिकः
ग) सटही दर
घ) दातृ संस्थाः आइ. डि. ए.

१० वार्षिक ब ४६२९.११
२२०.४७
२) स्थानीय सरकारः
अनुदान ४४०८.६४
ऋण
४४०८.६४

११ आयोजनाको कुल लागतः
क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकारः
(२) स्थानीय निकायः
ख) वैदेशिकः
१) ऋणः
२) अनुदान
रु लाखमा

आर्थिक वर्षः २०७८/०७९

क्र.सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष परिमाण	वार्षिक लक्ष भार	वार्षिक लक्ष बजेट	गत महिना सम्मको प्रगति	यस महिना को लक्ष	माइलस्टोन	भाद्र १	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	जिम्मेवार व्यक्ति	कैफियत
अ. पुँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू																																											
११.१.२.३९८	PPP मोडलमा डेरि संकलन केन्द्र निर्माण	३११११२	संख्या	१	१.१५	५०		१	लागत अनुमान																																		
									बोलपत्र फारम स्विकृत तथा सुचना																																	श्याम घिमिरे	
									सम्झौता																																	
									कार्य सम्पन्न र भूक्तानी																																	
११.३.२०.५	मल्टिमेडिया खरिद	३११२२	संख्या	१	०.०२	१		१	डकुमेन्ट तयारी																																		
									कोटेशन माग																																	कमलमणी	
									मूल्यांकन र सम्झौता																																	
									आपूर्ति तथा भुक्तानी																																	
अ. पुँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरूको जम्मा					**१.१७**	**५१.०**																																					
आ चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू																																											
२.६.४.१७	कृषकपाठशाला संचालन	२२५१२	संख्या	४०	२.७७	१२०		४०	लागत अनुमान																																		
									कार्यदेश र पेश्की																																	योगेन्द्र	
									संचालन सम्पन्न र फर्छ्यौट																																	
२.६.४.१८	Support RVL to train field animal healt technicians on sample collection and d १ day training	२२५१२	संख्या	३	०.०७	३		१	अवधारणापत्र तयारी तथा स्विकृति																																		
									कार्यक्रम संचालन																																	विष्णु कट्टेल	
									कार्य सम्पन तथा प्रतिवेदन																																	
२.६.४.५२८	गत आ.व.मा संचालित कृषक पाठशालाको फ्लोअप कार्यक्रम	२२५१२	संख्या	३१	०.७४	३१.९३		३३.	कार्य आरम्भ																																	योगेन्द्र शर्मा	
२.६.४.७३६	कृषक पाठशाला सहजकर्ता तालिम (TOT) स्थानीय तह प्राविधिक स्तर	२२५१२	पटक	१	०.३५	१५.०२			अवधारणापत्र तयारी तथा स्विकृति																																		
									कार्यक्रम संचालन																																	योगेन्द्र शर्मा	
									कार्य सम्पन तथा प्रतिवेदन																																	
२.६.४.७४२	GAHP & GVP सम्बन्धि १ दिने तालिम (प्राविधिकहरुलाई)	२२५१२	पटक	७	०.२४	१०.५																																			श्याम घिमिरे	
२.६.४.८१५	Zoonotic Disease सम्बन्धि ३ दिने तालिम (प्राविधिक स्तर)	२२५१२	पटक	३	०.२४	१०.५																																			विष्णु कट्टेल	

				आर्थिक वर्षः २०७८/०७९																																							
				वार्षिक लक्ष			गत महिना सम्मको प्रगति	यस महिनाको लक्ष	माइलस्टोन	भाद्र																																	कैफियत
क.सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	एकाई	परिमाण	भार	बजेट				१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	जिम्मेवार व्यक्ति	
२.६.४.९२६	सहकारी /समुहको व्यवसायिक योजना तयारी तालिम ३ दिने	२२५१२	वटा	१	०.१०	४.२																																				विष्णु कट्टेल	
२.६.६.५३२	कृषक पाठशाला सहजकर्ताहरुको अन्तक्रिया १ दिने	२२५१२	पटक	१	०.०५	२		१																																		योगेन्द्र शर्मा	
२.६.६.७४८	एक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता प्राप्त जुनोटिक रोगहरुको न्यूनिकरण सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसंग छलफल	२२५१२	पटक	१	०.०६	२.५																																				श्याम घिमिरे	
२.७.१८.४५	महोत्सव, दिवस, सम्मेलन, प्रदर्शनीमा सहयोग	२२५२२	पटक	३	०.१४	६																																				कृष्ण यादव	
२.७.१८.१०६८	विमा अभिकर्ताहरुको प्रगति सम्वन्धी अन्तर्क्रिया गोष्ठी १ दिने	२२५२२	पटक	२	०.१७	७.५																																				विष्णु कट्टेल	
२.७.१८.१११५	Herd Health Program	२२५२२	संख्या	१२५	०.९०	३९																																				योगेन्द्र शर्मा	
२.७.१८.१११२	नर्सरी स्थापना	२२५२२	संख्या	३	०.०७	३																																				कृष्ण यादव	
२.७.१८.१११३	Supply to farmers/Co-operatives with seedling/sapling	२२५२२	हेक्टर	६	०.३६	१५.६																																				विष्णु कट्टेल	
२.७.१८.१३२८	ब्रिडर हर्ड र मल्टिप्लायर हर्डको समुह गठन तथा परिचालन	२२५२२	पटक	३	०.२८	१२																																				श्याम घिमिरे	
२.७.१८.५९५	खाध्य स्वच्छता सम्वन्धि उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम (जिल्लास्तर १ दिने कार्यक्रम)	२२५२२	पटक	२	०.१४	६																																				श्याम घिमिरे	
२.७.१८.६२६	FMD, PPR को Post Sero Surveillance	२२५२२	पटक	२	०.२३	१०																																				श्याम घिमिरे	
२.७.१८.७१४	Zoonotic Disease Surviellance	२२५२२	पटक	१	०.२३	१०																																				श्याम घिमिरे	
२.७.२२.७४	पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन सहकार्यमा	२२५२२	पटक	२	०.०९	४																																				कृष्ण यादव	
२.७.२५.११९०	वार्षिक सर्भेक्षण	२२५२२	पटक	१	०.१२	५																																				कृष्ण यादव	
५.१.११.१८	छनोट भएका मुल्य सृङखला को Matching grant	२६४१३	संख्या	११६	६९.३५	३००४.४	१८.	४२.																																		कृष्ण यादव	
५.१.११.४०५	उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम- (COVID १९ असर न्यूनीकरण)	२६४१३	पटक	२५०	१७.३१	७५०																																				श्याम घिमिरे	
२.६.४.७३८	अनुदानग्राहीहरुलाई उपआयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि तालिम (३ दिने उद्यमी व्यवसायी स्तर)	२२५१२	पटक	४	०.३१	१३.५																																				कृष्ण यादव	
२.६.४.७६५	Train Selected Grant Applicants	२२५१२	पटक	८	०.५५	२४																																				श्याम घिमिरे	
२.६.४.८६०	पुरक अनुदानग्राहीलाई व्यवस्थापकीय (व्यवस्थापन/बजारीकरण/लेखा तथा वित) तालिम	२२५१२	संख्या	४	०.१८	८																																				कृष्ण यादव	
२.६.४.८६३	पुरक अनुदानग्राहिलाई प्राविधिक तालिम ३ दिने	२२५१२	संख्या	४	०.२८	१२																																				कृष्ण यादव	
२.७.१८.१४	पूरक अनुदानको लागि प्राप्त आवेदनको मूल्याङ्कनको लागि अन्य खर्च	२२५२२	पटक	२४	०.८०	३४.८																																				कृष्ण यादव	
२.७.१८.५७	पूरक अनुदानका लागी जानकारी तथा सूचना प्रवाह	२२५२२	पटक	४	०.१२	५		१																																		कृष्ण यादव	
२.७.१८.१०५७	अनुदानग्राहीहरुको तथ्याङ्क सकलन तथा प्रतिवेदन तयारी	२२५२२	पटक	३	०.०२	१																																				योगेन्द्र शर्मा	
२.८.१.६८५	भेटेरिनेरि अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रहरुवाट उप आयोजनाहरुको अनुगमन तथा रिपोटिङ खर्च	२२६११	संख्या	७	०.१६	७																																				योगेन्द्र शर्मा	
२.५.७.२४२	सिभिल ओभरसियर व्यक्ति करार	२२४१३	जना	१	०.०८	३.४२		१.																																		कमलमणी	
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	९	०.०१	०.४४																																				शर्मिला	
२.६.६.६११	उप-आयोजनाहरुको समिक्षा गोष्ठी	२२५१२	संख्या	३	०.१०	४.५																																				कृष्ण यादव	
२.७.५.१८	वार्षिक प्रगती पुस्तिका प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.०३	१.५																																				योगेन्द्र शर्मा	

आर्थिक वर्षः २०७८/०७९

क्र.सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष			गत महिना सम्मको प्रगति	यस महिना को लक्ष	माइलस्टोन	भाद्र																																	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट				१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	जिम्मेवार व्यक्ति	
२.७.१५.१७	सार्वजनीक सुनुवाइ तथा लेखा परिक्षण	२२५२२	पटक	१	०.०२	१																																				कमलमणी	
२.७.१८.४७	Documentary तयार गर्ने	२२५२२	पटक	१	०.०७	३																																				श्याम घिमिरे	
२.७.१८.६७	प्रदेश तहमा सोकारवाला मञ्चको बैठक	२२५२२	पटक	२	०.०५	२		१																																		कृष्ण यादव	
२.७.१८.६८	जिल्ला तहमा सरोकारवाला मञ्चको बैठक	२२५२२	पटक	१४	०.२४	१०.५		७.																																		श्याम घिमिरे	
२.७.१८.६९	प्रदेश तहमा प्राविधिक समन्वय समितिको बैठक	२२५२२	पटक	२	०.०५	२																																				कृष्ण यादव	
२.७.१८.७८	गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठक	२२५२२	पटक	१०	०.१२	५		१																																		कृष्ण यादव	
२.७.१८.१११०	त्रैमासिकरुपमा सामाजिक परिचालकहरुसंग प्रगति समिक्षा गोष्ठी	२२५२२	पटक	४	०.१८	७.८																																				योगेन्द्र शर्मा	
२.८.१.२३	कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरुमा संचालित कार्यक्रमहरुको समग्र अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च	२२६११	महिना	८	०.१५	६.४																																				योगेन्द्र शर्मा	
२.८.१.२९	Field Monitoring by Stakeholders Platf State and District)	२२६११	पटक	३	०.११	४.८																																				श्याम घिमिरे	
२.८.१.४२६	कृषक पाठशालाको अनुगमन (सरोकारवाला सहित)	२२६११	पटक	७	०.११	४.९		१.																																		योगेन्द्र शर्मा	
२.८.१.५६२	उप-आयोजना अवधारणा पत्र स्थलगत प्रमाणिकरण तथा अनुगमन मूल्यांकन खर्च	२२६११	पटक	४००	०.८३	३६																																				कृष्ण यादव	
२.८.२.२६१	सरूवा भ्रमण खर्च	२२६१२	जना	४	०.०५	२																																				शर्मिला	
२.८.२.२६२	कार्यक्रम तयारी तथा प्रस्ताव संकलन भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	४	०.०९	४																																				शर्मिला	
२.८.२.२६३	प्रशासनिक तथा वितिय कार्यहरुको लागि भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	४	०.०७	३																																				शर्मिला	
२.९.२.९	सवारी साधन बीमा, नविकरण	२२२१४	संख्या	८	०.०४	१.६३																																				कमलमणी	
(ख)	**चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू**				**९८.८२**	**४२८१.३४**																																					
(ग)	**कुल जम्मा (अ+आ)**				**१००.०**	**४३३२.३४**																																					